Załącznik NR 4
     Załącznik Nr 1  do umowy                     nr …………………………
  z dnia …………….	2024 r.

HARMONOGRAM PRAC
SPORZĄDZENIA PLANU OGÓLNEGO GMINY MICHAŁÓW
	
LP.
	
ETAP PRAC
	
ZAKRES PRAC
	
KOSZT REALIZACJI
	
TERMIN WYKONANIA


	
1.
	
Etap I 

 prace wstępne, 
prace planistyczne

	1. Przygotowanie ogłoszeń i zawiadomień o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego wraz z rozdzielnikiem. 
2. Analiza wniosków złożonych po ogłoszeniu i zawiadomieniu o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego.
3. Analiza uwarunkowań przestrzennych gminy oraz inne niezbędne analizy wynikające z przepisów.
4. Sporządzenie opracowania ekofizjograficznego.
5. Określenie zapotrzebowania na nową zabudowę mieszkaniową w gminie.
6. Przedstawienie powyższych wyników i analiz Zamawiającemu.
7. Opracowanie projektu planu ogólnego zgodnie z zakresem wskazanym w ustawie o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym.
8. Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko.
9. Przedłożenie do oceny Zamawiającemu projektu planu ogólnego. 
10. Prezentacja i uzyskanie opinii o projekcie od Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.
11. Przekazanie projektu planu ogólnego do dalszych opinii i uzgodnień.

	



50%
	



od podpisania umowy do 8 miesięcy

	
2.
	
Etap II

 opiniowanie, uzgadnianie, konsultacje społeczne
	1. Dokonanie analizy otrzymanych opinii i uzgodnień.
2. Wprowadzenie niezbędnych poprawek do projektu planu ogólnego oraz wysłanie do ponownego zaopiniowania i uzgodnienia w niezbędnym zakresie w celu uzyskania pozytywnych opinii i uzgodnień od wszystkich organów.
3. Przekazanie projektu planu ogólnego do konsultacji.
4. Przeprowadzenie pełnej procedury związanej z konsultacjami społecznymi, w tym prezentacja projektu 
w czasie konsultacji.
5. Opracowanie raportu podsumowującego przebieg konsultacji społecznych.
6. Przygotowanie sposobu rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu i merytorycznych odpowiedzi. 
7. W przypadku uwzględnienia złożonych uwag, wprowadzenie do projektu zmian oraz jeżeli będzie taka konieczność ponowienie czynności związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem.
8. Przedstawienie projektu planu wraz z załącznikami do akceptacji Wójtowi Gminy Michałów.
9. Przekazanie projektu uchwały w sprawie planu ogólnego gminy Michałów wraz z załącznikami do uchwalenia przez Radę Gminy w Michałowie. 

	



20%
	



od zakończenia etapu I do 4 miesięcy

	
3.
	
Etap III

Uchwalenie planu, zakończenie prac

	1. Prezentacja projektu planu na Komisjach Rady Gminy i sesji Rady Gminy w Michałowie. 
2. Przekazanie całości opracowania zgodnie z umową.
3. Skompletowanie i przygotowanie dokumentacji planistycznej do Wojewody Świętokrzyskiego.
4. W przypadku braku pozytywnej weryfikacji organu nadzoru Wojewody Świętokrzyskiego doprowadzenie planu ogólnego do zgodności z przepisami prawa.
5. Przekazanie wersji elektronicznej uchwalonego planu ogólnego do zamieszczenia w Rejestrze Urbanistycznym.
	
30%
	
od zakończenia etapu II do 1 miesiąca

	
	100%
	13 miesięcy



